

Аналитическая записка
о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Новосибирской области 2013-2015 гг.»
за 2013 год

Кассовое исполнение ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области 2013-2015 гг.» (далее по тексту – ВЦП) за 2013 года составило 6498,9 тыс. рублей или 53,4% от годового плана в 12 177,0 тыс. рублей.

В соответствии с ВЦП исполнены в отчетном году следующие мероприятия.

Произведен монтаж системы контроля управления доступов в здания Государственного архива.

Частично проведены работы по ремонту мягкой кровли зданий Государственного архива: замена покрытий мягкой кровли и ремонт ливневой канализации.

Архивохранилища ГКУ НСО ГАНУ оснащены 64 секциями мобильных стеллажей, восьмью 4-х секционными металлическими шкафами для хранения фонда пользования.

Приобретено 4 313 шт. первичных средств хранения для архивных документов.

Полностью произведена перевозка документов Сибтекстильмаша на постоянное место хранения.

В рамках ВЦП служебные кабинеты специалистов лаборатории оснащены 19 комплектами офисной мебели.

Проведены работы по подготовке к вводу в эксплуатацию центра оцифровки: смонтирована пожарно-охранная сигнализация, установлены решетки и жалюзи на окна, служебные помещения оснащены мебелью, приобретен стабилизатор напряжения.

Обеспечены нормальные условия работы в помещениях по ул. Советской 33 – смонтирована приточная вентиляция.

Частично приведены к нормативным требованиям помещения для размещения системы контроля доступа в здание и вычислительной техники.

Осуществлены основные мероприятия по проверкам технической и программной оснащенности рабочих мест, где ведется обработка данных ограниченного доступа.

В рамках ВЦП выпущено 3 книги, в том числе дополнительно один сборник «Власть и интеллигенция в Сибирской провинции 1938-1945».

В 20123 году велись работы по оцифровке описей: из 1 000 000 запланированных заголовков оцифровано 1 156 503.

Частично выполнены работы по заполнению баз данных электронными образами документов.

Осуществлена закупка материалов для лаборатории, первичных средств хранения в полном объеме.

Повысили свою квалификацию 10 сотрудников Государственного архива.

В 2013 году проведен научно-методический совет архивных учреждений Сибирского федерального округа по теме «Правовые проблемы в области архивного дела в субъектах Сибирского федерального округа»

Часть мероприятий ВЦП не удалось исполнить в полном объеме:

| № п/п | Наименование мероприятия | Остаток средств (в тыс. руб.) | Причина неисполнения |
|-------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение работ по ремонту мягкой кровли зданий ГКУ Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» | 866, 2 | Отсутствие исполнителя на выполнение работ (электронные торги не состоялись) |
| 2 | Монтаж системы контроля управления доступом | 252,5 | Экономия средств сложилась в ходе проведения электронных торгов |
| 3 | Оплата услуг грузчиков по перемещению документов | 23,7 | Отказ от исполнения ввиду отсутствия финансирования |
| 4 | Оснащение служебных кабинетов специалистов ГКУ Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» офисной мебелью | 36, 43 | Отказ от использования экономии ввиду отсутствия финансирования |
| 5 | Проведение работ по укреплению безопасности и подготовке к эксплуатации Центра оцифровки архивных документов (монтаж пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения, решеток и жалюзи на окна, оснащение служебных помещений мебелью, приобретение стабилизатора напряжения) | 117, 56 | Отказ от использования экономии ввиду отсутствия финансирования |
| 6 | Приведение помещения активного сетевого оборудования в соответствие с нормативными требованиями к помещениям | 21,72 | Отказ от использования экономии ввиду отсутствия финансирования |
| 7 | Перевод архивных описей на электронные носители (оцифровка) | 458,04 | Отсутствие исполнителя на выполнение работ (электронные торги не состоялись) |
| 8 | Монтаж приточной вентиляции в помещении по ул. Советской, 33 | 42, 0 | Экономия в результате торгов |
| 9 | Оплата мероприятий по спецпроверкам и техническому | 8, 51 | Экономия в связи с выбором более выгодного коммерческого |

| | обслуживанию средств, используемых при обработке информации ограниченного доступа | | предложения |
|----|---|--------|--|
| 10 | Подготовка и издание книг по архивным документам | 67,85 | Экономия в связи с выбором более выгодного коммерческого предложения, отказ от увеличения тиража на сумму экономии ввиду отсутствия финансовых средств |
| 11 | Проведение работ по заполнению баз данных электронными образами документов и НСА | 240,89 | Отсутствие исполнителя работ по госзаказу на одну из БД, отказ от пролонгации имевшихся договоров ввиду отсутствия финансовых средств |

Низкий процент исполнения мероприятий ВЦП обусловлен так же корректировкой МФ и НП НСО доведенных предельных объемов финансирования в соответствии с прогнозом поступлений собственных доходов областного бюджета и допустимым предельным объемом заимствований. По состоянию на 01.01.2014 перед поставщиками товаров (работ и услуг), исполняющими договора и государственные контракты в рамках реализации ВЦП, числится кредиторская задолженность в сумме 3537,6 тыс. руб.

По итогам 2013 года 9 целевых индикаторов исполнено на 100% и более от годового назначения.
